



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE  
OIPOSDRUJInspectoratul Școlar  
Județean Vrancea

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"

Titlul proiectului: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat"

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

Contract nr: POSDRU/153/1.1/S/138618

Aprobat,

Manager – ZAHARIA VASILICA

2014 x 60 16

## GRAFIC ACTIVITATI

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITATII	LUNA DE IMPLEMENTARE	RESPONSABIL
1.	A0 Managementul proiectului	1-18	
2.	A0.1 : Managementul proiectului	1-18	Manager proiect - Asistent manager - Jurist - Expert raportare, implementare și monitorizare - Coordonator grup tinta - Coordonator program formare și program educational
3.	A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului	1-18	Manager proiect - Asistent manager - Jurist - Expert raportare, implementare și monitorizare - Responsabil financiar
4.	A 0.3 Realizarea activitatilor de achizitii	1-18	Manager proiect - Asistent manager - Jurist - Expert raportare, implementare și monitorizare - Responsabil achizitii - Asistent financiar
5.	A0.4 Auditul proiectului	1-18	Auditor financiar

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NATIONALE

OIPOSDRU

Inspectoratul Școlar  
Județean Vrancea

			subcontractat de beneficiar
6.	<b>A1 Informare si publicitate</b>	<b>1-18</b>	
7.	A1.1 Realizarea si actualizarea site-ului Web al proiectului si elaborarea periodica de informari de progres in cadrul proiectului	<b>1-18</b>	Responsabil PR - Expert dezvoltare si intretinere aplicatii informatice - Expert raportare, implementare si monitorizare
8.	A1.2 Organizarea conferintei de lansare a proiectului si incheiere a proiectului	<b>1-18</b>	Responsabil PR - Expert raportare, implementare si monitorizare
9.	A1.3 Alte evenimente mass-media.	<b>1-18</b>	Reposnsabil PR - Expert raportare, implementare si monitorizare
10.	<b>A2 Identificarea/definirea factorilor care influenteaza formarea efectiva si evaluarea specifica a competentelor cheie necesare pentru sustinerea examenului de bacalaureat.</b>	<b>1-3</b>	
11.	A 2.1 Workshop multiregional	<b>1-2</b>	Expert raportare, implementare si monitorizare
12.	A 2.2 Consultarea cadrelor didactice, elevilor, parintilor, actori relevanti	<b>1-2</b>	Expert raportare, implementare si monitorizare
13.	A2.3 Realizarea unui raport sinteza	<b>2-3</b>	Expert raportare, implementare si monitorizare
14.	<b>A3 Elaborarea programului educational la nivel multiregional, de tip „ Pregatirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, parinti si cadre didactice!”, in vederea sustinerii cu succes a examenului de bacalaureat de la final de clasa a XII-a</b>	<b>3-7</b>	
15.	3.1 Organizarea grupurilor de experti pe	<b>3</b>	Expert raportare,

**SOLICITAT RAMBURSARE**  
**FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618**  
**ÎN SUMĂ DE .....**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE  
O POSDRUInspectoratul Școlar  
Național - Vaslui

	componente ale programului		implementare monitorizare  9 formatori	și
16.	3.2 Construcție materialelor suport	3-7	Expert implementare monitorizare  9 formatori	raportare, și
17.	3.3 Realizarea resurselor de învățare aferente programului de educație	3-7	Expert implementare monitorizare  9 formatori	raportare, și
18.	3.4 Elaborarea curriculei și a suporturilor de curs adresate experților	3-4	Expert implementare monitorizare  9 formatori	raportare, și
19.	3.5 Acreditarea curriculelor și a suporturilor de curs	5-7	1 expert întocmire dosar acreditare - 1 coordonator program formare și program educațional - 1 Expert raportare, implementare și monitorizare	și
20.	3.6 Determinarea finală a componentelor programului.	7	9 formatori - Expert raportare, implementare și monitorizare	și
21.	<b>A4 Pregătirea derularii programului la nivel multiregional, în vederea susținerii cu succes a examenului de bacalaureat de la final de clasă a XII-a</b>	3-9		
22.	A4.1 Selectare unităților școlare	3-9	Expert implementare monitorizare	raportare, și
23.	A 4.2. analiza profilului școlar al elevilor; grupare pe categorii de formabili	3-9	Expert implementare	raportare, și

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013

O-POSDRU

Inspectoratul Școlar  
Județean Vrancea

			monitorizare
24.	A 4.3. amenajare si dotare sali de curs;	4-7	Expert tehnic - Expert raportare, implementare si monitorizare
25.	A 4.4 Selectia, formarea si certificarea expertilor	4-6	Coordonator grup tinta - Expert tehnic - Expert raportare, implementare si monitorizare - 4 coordonator program formare si program educational
26.	<b>A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.</b>	6-8	
27.	5.1. Pilotarea serviciului educational la nivelul celor 2 regiuni	6-8	-15 experti educatie - 20 psihopedagogi - 5 coordonator program formare si program educational - 1 expert tehnic - 1 Expert raportare, implementare si monitorizare - 1 Coordonator grup tinta
28.	5.2 Monitorizarea si evaluarea pilotarii serviciului educational	6-8	Expert raportare, implementare si monitorizare
29.	A5.3 Realizarea unui raport de pilotare cu propuneri de imbunatatire a serviciului educational	8-9	Expert raportare, implementare si monitorizare
30.	<b>A6: Derularea programului multiregional de educatie in vederea sustinerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a cu elevii din anul al 2-lea de derulare a proiectului</b>	10-17	- 1 coordonator grup tinta - 5 coordonatori program formare si program educational - expert tehnic - 20 psihopedagogi - 85 experti educatie - 1 Expert raportare, implementare si

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



			monitorizare
31.	A7 Evaluarea performantelor in implementarea programului la nivel multiregional	10-18	Expert raportare, implementare si monitorizare
32.	7.1 Stabilirea procedurilor si instrumentelor de colectare a datelor;	10-11	Expert raportare, implementare si monitorizare
33.	7.2 Elaborarea instrumentelor de cercetare, prelucrarea si interpretarea datelor atat pentru faza de pilotare cat si pentru faza de derulare.	11-17	Expert raportare, implementare si monitorizare
34.	7.3 Redactare raportului cu concluzii si propuneri	17-18	Expert raportare, implementare si monitorizare
35.	A8: Diseminarea rezultatelor implementării programului la nivel multiregional de educație in vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a	16-19	
36.	A8.1 Transfer de expertiză și de modele de bune practici la nivel multiregional	16-18	Expert raportare, implementare si monitorizare


**Intocmit,**

AURORA LEFTER - Expert raportare, implementare si monitorizare

**Verificat,**

LIDIA DUMBRAVĂ - Asistent manager

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



șe

Fondul Social European  
POSDRU/2007-2013Ministerul  
Educației  
NationaleMINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALEInspectoratul Școlar  
Județean Vrancea**Investește în oameni !****FONDUL SOCIAL EUROPEAN****Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013****Axa prioritară nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"****Domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"****Titlul proiectului: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat"****Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea****Contract nr: POSDRU/153/1.1/S/138618**


Aprobat,

Manager - Vasilica Zaharia

2014 205  
VI 4**GRAFIC ACTIVITĂȚI****LUNA IUNIE 2014**

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	RESPONSABIL
1.	A0 Managementul proiectului	S.P1.P2
2.	A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea și evaluarea proiectului	S.P1.P2
3.	A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului	S.P1.P2
4.	A0.3 Realizarea activitatilor de achiziții	S.P1.P2
5.	A0.4 Realizarea activitatilor de audit	S
6.	A1 Informare și publicitate	S.P1.P2
7.	A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și elaborarea periodica de informari de progres în cadrul proiectului	S.P1.P2
8.	A1.2 Organizarea și derularea conferintelor de lansare și încheiere a proiectului	S.P1.P2
9.	A1.3 Alte evenimente mass-media	S.P1.P2
10.	A2 Identificarea/definirea factorilor care influențează formarea efeciva și evaluarea specifica a competențelor cheie necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat.	S.P1.P2
11.	A2.3 Realizarea unui raport sinteza privind factorii care	S.P1.P2

**SOLICITAT RAMBURSARE**  
**FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618**  
**ÎN SUMĂ DE .....**



fe



UNIONE EUROPEANA

GOVERNUL ROMANIEI

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării

	influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie și a componentelor de program de pregătire necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat	
12.	A3 Elaborarea programului educațional la nivel multiregional, de tip „Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinți și cadre didactice!”, în vederea susținerii cu succes a examenului de bacalaureat de la final de clasă a XII-a	S.P1.P2
13.	A3.1 Organizarea grupurilor de experți pe componente ale programului	S.P1.P2
14.	A3.2 Construcție materiale suport (proceduri, fișe de lucru, fișe și instrumente de evaluare, fișe de consiliere psihopedagogică, orar, fișe de evaluare, teste de cunoștințe, preteste și posteste de evaluare, etc)	S.P1.P2
15.	A3.3 Realizarea resurselor de învățare aferente programului de educație	S.P1.P2
16.	A3.4 Elaborarea curriculelor și a suporturilor de curs	S.P1.P2
17.	A4 Pregătirea derulării programului la nivel multiregional, în vederea susținerii cu succes a examenului de bacalaureat de la final de clasă a XII-a	S.P1.P2
18.	A4.1 Selectare unități școlare care vor fi implicate în programul suport de pregătire suplimentară și psihologică din fiecare dintre cele 2 regiuni pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare:	S.P1.P2
19.	A4.2 Analiza profilului școlar al elevilor: grupare pe categorii de formabili (rezultate foarte bune/medii/de nivel scăzut); înscrierea elevilor în program; stabilirea grupelor de lucru și a orarului de activități și pentru faza pilot și pentru faza de derulare	S.P1.P2

Intocmit,

Aurora Ieșter - Expert raportare, monitorizare și implementare

Verificat,

Lidia Dumbravă - Asistent manager

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU/2007-2013



Resursele Umane  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NATIONALE



ROMANIA  
2007-2013

**Investește în oameni !**

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

**Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013**

**Axa prioritară nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"**

**Domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"**

**Titlul proiectului: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat"**

**Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea**

**Contract nr: POSDRU/153/1.1/S/138618**

Aprobat,

Manager - Vasilica Zaharia

2014  
144  
26

**GRAFIC ACTIVITĂȚI**

**LUNA MAI 2014**

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	RESPONSABIL
1.	A0 Managementul proiectului	S,P1,P2
2.	A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea și evaluarea proiectului	S,P1,P2
3.	A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului	S,P1,P2
4.	A0.3 Realizarea activitatilor de achiziții	S,P1,P2
5.	A0.4 Realizarea activitatilor de audit	S
6.	A1 Informare și publicitate	S,P1,P2
7.	A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și elaborarea periodica de informari de progres in cadrul proiectului	S,P1,P2
8.	A1.2 Organizarea și derularea conferintelor de lansare și încheiere a proiectului	S,P1,P2
9.	A1.3 Alte evenimente mass-media	S,P1,P2
10.	A2 Identificarea/definierea factorilor care influentează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat.	S,P1,P2
11.	A2.1 Workshop multiregional de analiza a stadiului demersurilor	S,P1,P2

**SOLICITAT RAMBURSARE**  
**FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618**  
**ÎN SUMĂ DE .....**





7e



UNIONEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Structural European  
POSDRU/153/1.1/S/138618

Ministerul Educației  
Nationale

GRADUAT

Ministerul Educației  
Nationale

	sistematice de formare a competențelor cheie pentru nivelul liceal de educație (în special, competențe în limba maternă, competențe în matematică)	
12.	A2.2 Consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinților, actori relevanți în legătură cu specificul realizării unui program educațional pilot la nivel multiregional pentru elevii din învățământul liceal	S.P1,P2
13.	A2.3 Realizarea unui raport sinteză privind factorii care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie și a componentelor de program de pregătire necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat	S.P1,P2

**Intocmit,**

Aurora Lefter - Expert raportare, monitorizare și implementare

**Verificat,**

Lidia Dumbravă - Asistent manager

SOLICITAT RAMBURSARE  
 FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
 ÎN SUMĂ DE .....



URGINEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Ministerul Educației și Cercetării  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
ȘI CERCETĂRII  
NATIONALE



POSDRU  
2007-2013

**Investește în oameni !**

**FONDUL SOCIAL EUROPEAN**

**Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013**

**Axa prioritară nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"**

**Domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"**

**Titlul proiectului: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat"**

**Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea**

**Contract nr. POSDRU/153/1.1/S/138618**

Aprobat,

Manager - Vasilica Zaharia

2014  
51  
16

**GRAFIC ACTIVITĂȚI**

**LUNA APRILIE 2014**

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	RESPONSABIL
1.	A0 Managementul proiectului	S,P1,P2
2.	A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea și evaluarea proiectului	S,P1,P2
3.	A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului	S,P1,P2
4.	A0.3 Realizarea activitatilor de achiziții	S,P1,P2
5.	A0.4 Realizarea activitatilor de audit	S
6.	A1 Informare și publicitate	S,P1,P2
7.	A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și elaborarea periodică de informări de progres în cadrul proiectului	S,P1,P2
8.	A1.2 Organizarea și derularea conferințelor de lansare și încheiere a proiectului	S,P1,P2
9.	A1.3 Alte evenimente mass-media	S,P1,P2
10.	A2 Identificarea/definirea factorilor care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a competențelor cheie necesare pentru susținerea examenului de bacalaureat.	S,P1,P2
11.	A2.1 Workshop multiregional de analiză a stadiului demersurilor	S,P1,P2

**SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



fe

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională



Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

	sistematice de formare a competențelor cheie pentru nivelul liceal de educație (în special, competențe în limba maternă, competențe în matematică)	
12.	A2.2 Consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinților, actori relevanți în legătură cu specificul realizării unui program educațional pilot la nivel multiregional pentru elevii din învățământul liceal	S,P1,P2

**Intocmit,**

Aurora Lefter - Expert raportare, monitorizare și implementare

**Verificat,**

Lidia Dumbravă - Asistent manager

SOLICITAT RAMBURSARE  
 FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
 ÎN SUMĂ DE .....