



UNIUNEA EUROPEANĂ



GOVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
DIPOSDRU



Inspectoratul Școlar
Județean Vrancea

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"

Titlul proiectului: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat"

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

Contract nr: POSDRU/153/1.1/S/138618



Aprobat,

Manager - Vasilica Zaharia

GRAFIC ȘEDINȚE

LUNA NOIEMBRIE 2014

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	DATA
1.	A0 Managementul proiectului A.5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot lanivel multiregional. A.5.1 Pilotarea serviciului educational la nivelul celor 2 regiuni	7 noiembrie2014
2.	A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului A0.3 Realizarea activitatilor de achizitii A0.4 Realizarea activitatilor de audit A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.	11 noiembrie 2014
3.	A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului A0.4 Realizarea activitatilor de audit	18 noiembrie 2014

SOLICITAT RAMBURSARE
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618
ÎN SUMĂ DE



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

OIPOSDRU



Inspectoratul Social
Juduleasa Vaslui

	<p>A1.3 Alte evenimente mass-media</p> <p>A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.</p> <p>A5.2 Monitorizarea si evaluarea pilotarii serviciului educational</p>	
4.	<p>A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului</p> <p>A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului</p> <p>A0.3 Realizarea activitatilor de achizitie</p> <p>A0.4 Realizarea activitatilor de audit</p> <p>A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.</p> <p>A5.1. Pilotarea serviciului educational la nivelul celor 2 regiuni</p> <p>A5.2 Monitorizarea si evaluarea pilotarii serviciului educational</p> <p>A5.3 Realizarea unui raport de pilotare cu propuneri de imbunatatire a serviciului educational</p>	25 noiembrie 2014

Intocmit,

Aurora Lefter - Expert raportare, monitorizare și implementare

Verificat,

Lidia Dumbravă – Asistent manager

SOLICITAT RAMBURSARE
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618
ÎN SUMĂ DE