



Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Axa prioritară nr.1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.1 "Acces la educație și formare profesională inițială de calitate"

Titlul proiectului: "Să ne pregătim pentru BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea examenului de bacalaureat"

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea

Contract nr. POSDRU/153/1.1/S/138618



Aprobat,

Manager - Vasilica Zaharia

GRAFIC ȘEDINȚE

LUNA OCTOMBRIE 2014

NR. CRT.	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	DATA
1.	<p>A0 Managementul proiectului</p> <p>A.4.1 Selectare unitati scolare care vor fi implicate in programul suport de pregatire suplimentara si psihologica din fiecare dintre cele 2 regiuni pentru faza de pilotare si pentru faza de derulare;</p> <p>A.4.2 Analiza profilului scolar al elevilor; grupare pe categorii de formabili (rezultate foarte bune/medii/de nivel scazut); inscrierea elevilor in program; stabilirea grupelor delucru si a orarului de activitati si pentru faza pilot si pentru faza de derulare</p> <p>A.5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot lanivel multiregional.</p> <p>A.5.1 Pilotarea serviciului educational la nivelul celor 2 regiuni</p>	3 octombrie 2014
2.	<p>A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului</p> <p>A0.3 Realizarea activitatilor de achizitii</p> <p>A0.4 Realizarea activitatilor de audit</p>	10 octombrie 2014

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
IN SUMA DE .....



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE



Inspectoratul Școlar  
Județean Vaslui

	A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.	
3.	<p>A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului</p> <p>A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului</p> <p>A0.4 Realizarea activitatilor de audit</p> <p>A1.3 Alte evenimente mass-media</p> <p>A3.2 Constructie materiale suport (proceduri, fise de lucru, fise si instrumente de evaluare, fise de consiliere psihopedagogica, orar, fise de evaluare, teste de cunostinte, preteste si posteste de evaluare, etc</p> <p>A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.</p>	17 octombrie 2014
4.	<p>A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea si evaluarea proiectului</p> <p>A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului</p> <p>A0.3 Realizarea activitatilor de achizitii</p> <p>A0.4 Realizarea activitatilor de audit</p> <p>A3.2 Constructie materiale suport (proceduri, fise de lucru, fise si instrumente de evaluare, fise de consiliere psihopedagogica, orar, fise de evaluare, teste de cunostinte, preteste si posteste de evaluare, etc</p> <p>A5 Furnizarea serviciului educational de pregatire suplimentara si psihopedagogica - faza pilot la nivel multiregional.</p> <p>A5.1. Pilotarea serviciului educational la nivelul celor 2 regiuni</p> <p>A5.2 Monitorizarea si evaluarea pilotarii serviciului educational</p>	24 octombrie 2014

**Intocmit,**

Aurora Lefter - Expert raportare, monitorizare și implementare

**Verificat,**

Lidia Dumbravă – Asistent manager

SOLICITAT RAMBURSARE  
FSE- POSDRU/153/1.1/S/138618  
ÎN SUMĂ DE .....